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文临高速甲子、澄迈站地砖防水修缮工程
设计方案

1、 工程概况
公司拟计划对文临高速甲子、澄迈站进行地砖防水修复。具体内容包括：甲子管理站装饰工程：宿舍、餐厅及综合楼进行地砖铺设、门槛石铺设、卫生间防水、卫生间吊顶和阳台地砖铺设等内容；澄迈管理站装饰工程：宿舍、餐厅及办公室进行地砖铺设、门槛石铺设、卫生间防水、卫生间吊顶和阳台地砖铺设等内容。
2、 编制依据
1． 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
2． 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013年版)；
3． 《建筑设计防火规范》( GB50016-2014)；
4． 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；
5． 《建筑工程建筑面积计算》(GT 50353-2013)
6． 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018
7． 国家现行有关法规,设计規范、资料及图集。
3、 设计方案
（1） 设计原则
1． 对地板砖、卫生间和阳台等地进行装饰装修，使其恢复使用功能；
2． 遵循“安全可靠、经济合理、环境协调”的原则；
3． “动态设计，信息化施工”。
（2） 装修范围
文临高速甲子管理站、澄迈管理站的宿舍、餐厅、综合楼等。
（3） 装修内容及改造方案
依据管理站的现状情况，拟采用如下装修方案。
1． 甲子管理站装饰工程
（1）宿舍：踢脚线铺设；宿舍地板铺设地砖；大理石门槛铺设；门槛石长0.9m，宽0.24m；墙面、天棚装饰；原马桶洗手台拆除安装；马桶尺寸：650mm~750mm，宽350mm~400mm，高700mm~750mm，洗手池尺寸：600mm宽、800-900mm高。卫生间原地板拆除；卫生间和阳台铺防水卷材及铺贴地砖；卫生间吊顶安装。
（2）餐厅：餐厅铺设踢脚线、地砖、大理石门槛，门槛石长0.9m，宽0.24m。
（3）综合楼：房间铺设踢脚线、地砖、大理石门槛。
（4）安全文明施工措施等。
2． 澄迈管理站装饰工程
（1）宿舍：踢脚线铺设；宿舍地板铺设地砖；大理石门槛铺设；门槛石长0.9m，宽0.24m；墙面、天棚装饰；原马桶洗手台拆除安装；马桶尺寸：650mm~750mm，宽350mm~400mm，高700mm~750mm，洗手池尺寸：600mm宽、800-900mm高。卫生间原地板拆除；卫生间和阳台铺防水卷材及铺贴地砖；卫生间吊顶安装。
（2）餐厅：餐厅铺设踢脚线、地砖、大理石门槛，门槛石长0.9m，宽0.24m。
（3）综合楼：房间铺设踢脚线、地砖、大理石门槛。
（4）安全文明施工措施等。
4、 施工方案    
（1） 施工准备
1． 现场准备
2． 技术准备
3． 劳动力准备
4． 材料准备
5． 机械设备准备、施工部署
6． 做好技术交底、安全交底等工作。
7． 完成开工令或开工报批手续。
（2） 施工工艺及注意事项
1． 踢脚线
面砖踢脚线采用15厚WPM10找平,分两次抹灰，3~4厚专用粘结剂粘贴，8-10厚面砖,专用勾缝剂勾缝。根据房间的尺寸和布局使用测量工具确定踢脚线的安装位置，确保其与墙面垂直且间距均匀，清除墙面的灰尘、污垢和油渍确保墙面干燥、平整，对于墙面的裂缝和不平整处使用填缝剂或腻子进行填补确保墙面平整。选择合适的踢脚线块料确保其颜色、纹理与墙面协调。根据安装方式（粘贴或固定件安装），在墙面上涂抹粘结剂或安装固定件。将踢脚线放置在固定件上或使用粘结剂粘贴在墙面上，确保踢脚线与墙面紧密贴合。使用螺丝或粘合剂进行固定，确保踢脚线安装牢固。使用砂纸或磨光机对踢脚线的边缘进行打磨，使其平滑过渡。使用清洁剂对踢脚线表面进行清洁保养，保持其光泽和美观度。
2． 地砖铺设
地砖铺设采用600*600的瓷砖，8~14厚瓷砖铺实拍平 ,水泥浆擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)，20厚1:2.5水泥砂浆找平。在铺设地砖前需要对地面基层进行处理。确保地面平整、无空鼓、无起砂并清除地面上的杂物和灰尘，对于不平整的地面可以使用水泥砂浆进行找平处理。地砖的缝隙均匀、美观，并尽可能减少非整砖的使用。铺设地砖需要使用20-30mm厚水泥砂浆作为粘结剂，根据地砖的材质和铺设要求选择合适的水泥砂浆配比，常用的水泥砂浆配比为1:2.5或1:3（水泥：砂），具体比例可根据实际情况进行调整，在地砖铺设完成后，需要进行勾缝处理，使用与地砖颜色相近的填缝剂或玻璃胶进行填缝，确保缝隙均匀、美观。
3． 大理石门槛铺设
采用 8~14厚瓷砖铺实拍平，30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆结合层一道。清理门槛安装位置的灰尘和杂物确保地面干燥、平整。检查地面高度差确保室内外的地面高度差不超过规定范围（一般不超过1cm）。在门槛安装位置均匀涂抹一层水泥砂浆，确保门槛能够牢固粘贴。注意控制水泥砂浆的配比和稠度，避免影响粘贴效果。使用填缝剂填充门槛与地面之间的缝隙确保缝隙均匀、美观。填缝前需要清理缝隙中的灰尘和杂物保持缝隙干燥。
4． 卷材防水铺设
    采用1.2厚自粘性聚酯胎改性沥青防水卷材一层，1.5厚聚氨酯防水涂膜,刷基层处理剂一遍，原表面清扫干净。将卷材按照一定方向铺设在基层上，卷材铺设时应保持顺直、平整避免扭曲和起皱。卷材纵向搭接宽度一般为50mm横向对接处理上方使用200~250mm宽的卷材覆盖搭接，搭接处应粘结牢固无空鼓、皱褶和气泡，在阴阳角、管根、檐沟、变形缝等部位应做附加层处理以增强防水效果。附加层卷材应裁剪成合适的尺寸和形状并满粘于基层上，采用机械固定法或满粘法等方法将卷材固定于基层上，使用压辊等工具对卷材进行压实确保其与基层粘结牢固，卷材收头应严密、平整并用密封材料进行封闭处理。立面卷材收头应先用金属压条固定再用卷材密封膏进行封闭。
5． 轻质陶粒回填
在回填前需要清理基层的杂物和积水，确保基层干燥、平整。为了防止陶粒回填材料进入排水管道或造成其他损害，需要在基层上铺设一层防护膜。根据需要可以将陶粒与水泥等材料混合搅拌以提高其整体强度和稳定性，将调配好的陶粒均匀地铺设在基层上确保陶粒之间的空隙尽可能小。根据具体需求，可以在陶粒回填层上铺设防水层、保温层或其他功能层。
6． 卫生间地砖铺贴
    采用300*300的防滑砖，8~14厚防滑砖面砖铺实拍平,水泥浆擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆，素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)，20厚1:2.5水泥砂浆找平。清除地面上的杂物、油污和灰尘保持地面干净整洁。使用水泥砂浆对地面进行找平处理确保地面平整无凸起和凹陷。在地面涂刷防水涂料或铺设防水卷材确保卫生间地面具有良好的防水性能。在正式铺贴前根据设计图纸和地砖尺寸进行预铺，确保地砖的排版和颜色搭配符合要求。在地面上涂刷瓷砖胶或水泥砂浆等粘结剂确保粘结剂涂刷均匀、无遗漏。按照预铺的排版和顺序将地砖依次铺贴在地面上。使用皮锤轻轻敲击地砖使其与地面紧密贴合，使用十字卡控制地砖之间的缝隙大小确保缝隙均匀一致。在地砖铺贴完成后使用填缝剂填充地砖之间的缝隙。填缝剂应与地砖颜色相匹配确保整体美观。
7． 天棚刮腻子
确保天花板的基层干燥、结实、无油污及其它松散物。如果原墙面基层批过老粉、石膏粉、纸筋石灰等，必须全部铲除干净。对于裂缝、孔洞等不平整部分，使用填缝剂或腻子进行填补。使用刮板或批刀将腻子均匀涂刷在天花板上。注意腻子一次批刮不应过厚，细腻子单道施工厚度应不大于1mm，粗腻子单道施工厚度应不大于5mm。批刮间隔时间以前一道腻子实干为准。腻子层批刮完成后，根据固化程度及时打磨。使用砂纸或磨砂机将腻子表面打磨光滑，使其与原墙面平齐。打磨过程中注意力度和方向，避免过度用力破坏天花板表面。
8． 天棚、墙面喷油漆
清理天棚墙面上的灰尘、油污等杂质。检查墙面是否有裂缝或孔洞，使用石膏或腻子进行修补，并打磨平整。对于旧墙面，如果原有漆膜有光泽，需要用砂纸轻轻打磨，以增强新漆膜的附着力。使用滚筒或刷子均匀涂刷一遍底漆，以增强乳胶漆的附着力。底漆需要干燥后再进行下一步操作。手持喷枪，保持与天花墙面一定的距离（一般为20-30厘米），以稳定的速度和均匀的摆动幅度进行喷涂。喷涂时要避免漏喷或重复喷涂，以免出现色差或厚度不均等问题。对于边缘和角落等难以喷涂的部位，可以使用刷子或滚筒进行补涂。喷涂完成后，让油漆自然干燥至规定的时间。根据油漆产品的说明书，进行必要的固化处理，以提高油漆的硬度和耐久性。
9． 铝扣板吊顶
采用龙骨架、8厘吊杆、0.6厚铝扣板。沿着整个顶棚的标高以房间的中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置。安装主龙骨吊顶用膨胀螺丝将其固定在顶棚上面，主龙骨主要采用C38轻钢龙骨间距需保持在1200mm以内。安装次龙骨通过吊件吊挂在龙骨上，如需多根延续接长可用次龙骨连接件相接。在所有龙骨都安装完毕之后可沿着垂直次龙骨的方向，设置一条基准线对其基准线后向两边开始安装铝扣板。安装时需轻拿轻放等扣板卡进龙骨再推进。铝扣板吊顶安装完成后用抹布把面板擦拭干净不留任何污渍。
10． 地面保护膜保护
在装修过程中，地面保护膜能够防止地板、瓷砖等地面材料被沙石、灰尘、涂料、油漆等污染物沾污和侵蚀。同时，它还能防止地面与其他物体直接摩擦而带来的损伤及刮花，确保装修后的地面光洁如新。
11． 马桶洗手台拆除安装
[bookmark: _GoBack]拆除原有无原用的马桶。在马桶底座的排污口上安装新的垫圈，然后将马桶放在基座上确保马桶与地面平稳接触。
将螺丝插入马桶底部上的孔中并逐渐拧紧，但不要过度拧紧以免损坏马桶。将水管连接到马桶的进水口上，并确保连接紧密没有泄漏。重新打开水源检查马桶是否漏水，在马桶与地面之间的缝隙处涂上填隙胶或玻璃胶进行密封处理。
拆除原有洗手台。先将台面安装到墙面或柜体上确保台面平稳且固定牢固。将新的水龙头安装到洗手盆或台面上并连接好水管和排水管道并用螺丝等工具固定好。打开水源检查水龙头和排水管道是否工作正常没有泄漏。根据需要进行密封处理或装饰性处理，如安装镜子、置物架等。请注意，在拆除和安装过程中，务必佩戴适当的个人防护用品以确保个人安全。
12． 其他
本方案未尽事宜，除应严格按照国家、行业和地方现行规范标准外，各方应及时沟通共同协商妥善解决。本工程施工及验收中，各相关单位必须严格执行国家、行业和地方现行的有关施工、验收规范以及保障工程质量、生产安全和环境保护法律法规、规程、规定。
5、 工程质量管理目标
（1） 质量方针
以质量求生存、全员参与；守合同讲信誉、以顾客满意为宗旨；持续改进质量管理体系，在保证装饰工程满足法律法规要求的同时，追求专业特点，塑造文化艺术精品，以求得公司效益增长。
（2） 质量目标
本工程单位工程质量确保达到优良，其中各分项工程合格率为100%，分部工程优良率达到95%以上，严格施工过程的质量控制。
（3） 工期目标
在保证质量、安全的前提下，确保所有工程 45天内完成并交付建设单位使用。
（4） 现场管理目标
在工程中，我们将对施工现场实行全新的科学化管理。施工现场的安全、保卫、消防、卫生、环保等各项管理目标，安全工地的要求组织落实，确保安全工地标准，杜绝一切质量、安全事故。确保工程的消防安全和施工进度，做好施工现场的清洁卫生和环境保护工作。
6、 施工安全
工作场所安全施工人员应穿戴符合要求的劳保用品，施工现场应标明禁止通行、危险警告等标识，确保施工过程中的安全。
工具设备安全施工人员应正确使用和保养安装工具设备，对使用完的设备及时归还并进行验收，确保安全、可靠。
施工人员安全施工人员应具备必要的职业技能和安全知识，严格遵守操作规程、确保施工人员的人身安全。
